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 TYTUŁ PROJEKTU: 

„Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych 

i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych” 

 CEL:  

remont, przebudowa i nadanie niezbędnych funkcjonalności, wraz z dostosowaniem 

dla osób niepełnosprawnych zabytkowej siedziby głównej Muzeum Niepodległości, Pałacu 

Przebendowskich/Radziwiłłów w Warszawie 

 VIII OŚ PRIORYTETOWA  

„Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 

 DZIAŁANIE 8.1:  

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  

21 316 335,17 PLN brutto 

 KWOTA DOFINANSOWANIA:  

13 863 483,04 zł PLN brutto 

 PLANOWANE ZAKOŃCZENIE REALIZACJI: 

31 grudnia 2019 
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 INSTYTUCJA I JEJ SIEDZIBA 

 

Główne cele działalności Muzeum Niepodległości w Warszawie to dokumentowanie 

i popularyzowanie wiedzy historycznej o: 

– dziejach Polski od czasów rozbiorowych do współczesności 

– działalności niepodległościowej oraz państwowotwórczej 

– kształtowaniu się tożsamości narodowej i regionalnej na tle zmian politycznych, 

cywilizacyjnych, społeczno-kulturowych, gospodarczo i światopoglądowych. 

Zgodnie z przyjętą misją Muzeum gromadzi eksponaty dokumentujące historię dążeń 

niepodległościowych Polaków począwszy od powstania kościuszkowskiego do czasów 

współczesnych oraz losy Polaków rozrzuconych po całym świecie.  

 

W latach 2015–2016 Muzeum Niepodległości świętowało swoje 25-lecie. 30 stycznia 

1990 r. powstało Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych, 

którego siedzibę, zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury i Sztuki, ustanowiono w Pałacu 

Przebendowskich/Radziwiłłów. Od 1991 r. instytucja posługuje się nową, obowiązującą 

do dzisiaj nazwą. Muzeum Niepodległości objęło także dwa oddziały: Muzeum X Pawilonu 

Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak i jego filię – Mauzoleum Walki 

i Męczeństwa. Od 1 stycznia 1999 r. jest samorządową instytucją kultury. Od 1992 r. ma status 

Narodowej Instytucji Kultury.  
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Nazwa pałacu przypomina nazwisko jego fundatora oraz nazwisko ostatniego 

prywatnego właściciela. Budowla powstała w trzecim dziesięcioleciu XVIII wieku jako 

rezydencja podskarbiego koronnego Jana Jerzego Przebendowskiego, stronnika króla 

Augusta II. Od schyłku XVIII stulecia do roku 1863 wielekroć zmieniali się właściciele obiektu 

i pełnił rozmaite funkcje. W styczniu 1863 nabył go Jan Zawisza, który dokonał przebudowy 

i renowacji pałacu. Od roku 1912 do 1947 r. obiekt należał do księcia Janusza Radziwiłła, 

właściciela Nieborowa, posła i senatora II Rzeczypospolitej. W wyniku działań wojennych 

budynek został zniszczony w 70 procentach. 

Po podjęciu decyzji o budowie Trasy W–Z los obiektu był niepewny. Ocalenie 

zawdzięcza w dużym stopniu aktywności Jana Zachwatowicza, kierującego wydziałem 

architektury zabytkowej Biura Odbudowy Stolicy. Oficjalnie rekonstrukcja pałacu zakończyła 

się 22 lipca 1948 r. Budynek, który przed wojną stał przy wąskiej ulicy Bielańskiej, znalazł się 

pośrodku arterii komunikacyjnej. Najpierw służył związkom zawodowym, a od roku 1955 

do końca PRL-u był siedzibą Muzeum Lenina. Na remont, który rozpoczęto w 2017 r., czekał 

od chwili zakończenia powojennej rekonstrukcji. 

Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 

A-17 decyzją z dnia 1 lipca 1965 r., położony jest wraz z terenem posesji na obszarze 

Historycznego Zespołu Miasta Warszawy z Traktem Królewskim i Wilanowem, uznanego 

za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta RP z 8 września 1994 r. Ochronie prawnej 

podlegają zatem cała infrastruktura i jej zabytkowe walory. 
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 PROJEKT I DOFINANSOWANIE  

Muzeum Niepodległości otrzymało w ramach dotacji celowej Samorządu 

Województwa Mazowieckiego środki finansowe na wykonanie dokumentacji technicznej 

dotyczącej siedziby głównej. W wyniku przetargu autorem dokumentacji została firma 

Makrobudomat Development sp. z o.o. W czasie opracowywania projektu Muzeum złożyło 

wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 o przyznanie środków finansowych 

na realizację zadania.  

Zakończenie prac nad dokumentacją projektową i otrzymanie decyzji o pozwoleniu 

na budowę zbiegło się w czasie z przyznaniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego środków na realizację inwestycji. Zgłoszony przez Muzeum Niepodległości 

projekt „Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych 

i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych” otrzymał dofinansowanie w ramach VIII 

osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Uroczyste podpisanie umowy 

z beneficjentem odbyło się 6 marca 2017 r. w siedzibie MKiDN z udziałem wicepremiera, 

ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego. Numer umowy: 

POIS.08.01.00–14–0018/16.00. Wkład własny, jeśli chodzi o środki na realizację zadania, 

zapewnił Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 marca 2017 r., uroczyste podpisanie umowy z beneficjentem w siedzibie MKiDN. 

Od lewej: dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości, 

prof. dr hab. Piotr Gliński – wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. 
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Pod koniec maja 2017 r. przed Pałacem Przebendowskich/Radziwiłłów 

stanęły tablice informacyjne dotyczące projektu. 

 

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie kompleksowego remontu z elementami 

konserwacji, przebudowa oraz nadanie obiektowi nowoczesnych funkcji w celu wprowadzenia 

do niego atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej skierowanej do szerokich grup odbiorców, 

w tym osób niepełnosprawnych. W planach: remont elewacji z przywróceniem kolorystyki 

ustalonej na podstawie badań stratygraficznych, kapitalny remont dachu, wymiana instalacji, 

poprawa funkcjonalności wnętrz, zwiększenie powierzchni przeznaczonej na działalność 

kulturalną, edukacyjną i wystawienniczą (dodatkowe sale wystawowe, przestronny hol, a dzięki 

pogłębieniu piwnic – nowoczesna sala multimedialna). Projekt przewiduje też zorganizowanie 

infrastruktury do działalności komercyjnej. Terenowi wokół pałacu planuje się nadanie funkcji 

rekreacyjnych (ławki, wygodne dojścia). 

W ramach inwestycji zaplanowano ponadto zmodernizowanie wystawy stałej „Polonia 

Restituta. O niepodległość i granice” i odtworzenie wystawy stałej „Z Orłem Białym przez 

wieki. Symbol władców, państwa i narodu”. Planowana jest także realizacja dwóch nowych 

ekspozycji: „Kresy i bezkresy w zbiorach Muzeum Niepodległości”, wystawy ukierunkowanej 

na przypomnienie polskiego dziedzictwa kulturowego na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, 

oraz „Historia Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów”, która ma być syntezą bogatych dziejów 

miejsca (ważnym jej elementem będzie prezentacja „Światło i mrok” – multimedialna 

projekcja, istniejącego w pałacu do 1944 r., plafonu autorstwa Henryka Siemiradzkiego). 
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1 sierpnia 2017 r. siedziba główna Muzeum Niepodległości 

została oficjalnie zamknięta dla zwiedzających. 

 

Dzięki inwestycji zabytkowy budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Pozwoli to uwzględnić osoby z niepełnosprawnościami w bogatym 

programie, skupionym wokół tematów „Ponad granicami” (kultura) i „Wychowanie 

do niepodległości” (edukacja). 

Plan rozwoju zakłada, że Muzeum Niepodległości ulokowane w Pałacu 

Przebendowskich/Radziwiłłów, pełniące w przyszłości funkcję Centrum Myśli 

Niepodległościowej, stanie się nowoczesną placówką kultury o charakterze ponadregionalnym, 

z rozbudowanym programem naukowym i edukacyjnym. 
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 ZESPÓŁ REALIZACYJNY MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI 

 Z Zarządzenia nr 23/2016 Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie 

z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu do realizacji projektu „Dostosowanie 

Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym 

dla osób niepełnosprawnych”: 

 

„Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 5 statutu Muzeum Niepodległości w Warszawie zarządzam, 

co następuje.  

§1 

Powołuję zespół projektowy, odpowiedzialny za przygotowanie projektu do Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i rozwój zasobów kultury – zadanie inwestycyjne »Dostosowanie Pałacu 

Przebendowskich/Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym 

dla osób niepełnosprawnych«, a także do zarządzania tym projektem (wspólnie z podmiotami 

zewnętrznymi, tzn. inwestorem zastępczym oraz zewnętrzną firmą doradczą, wybranymi 

zgodnie z PZP) na etapie realizacyjnym. 

§ 2 

Zespół do realizacji Projektu powołuję w następującym składzie: 

1) kierownik zespołu projektowego (dyrektor ds. administracyjnych) 

2) koordynator Projektu (specjalista ds. inwestycyjnych i administracyjnych):  

Magdalena Przybylska 

3) specjalista ds. finansowych i księgowych projektu (główny księgowy): Małgorzata Łusiak 

4) specjalista ds. remontowo-budowalnych: Bogdan Sieradzki 

5) główny specjalista ds. prawnych: Anna Więckowska 

6) specjalista ds. promocji i działań informacyjnych w Projekcie (kierownik Działu Promocji 

i Marketingu): Stefan Artymowski 

Podzespół przygotowujący program kulturalno-edukacyjny: 

7) dyrektor ds. Programu: Jolanta Dąbek 

8) kierownik Działu Edukacji: Krzysztof Bąkała 

9) kierownik Działu Historii i Badań Naukowych: Jolanta Załęczny. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania”. 
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 Z Zarządzenia nr 19/2017 Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie 

z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania Kolegium ds. Promocji Projektów realizowanych 

przez Muzeum Niepodległości: 

 

„Na podstawie § 10 ust. 2 pkt 5 statutu Muzeum Niepodległości w Warszawie zarządzam, 

co następuje. 

§ 1 

Powołuję Kolegium ds. Promocji Projektów realizowanych przez Muzeum Niepodległości 

w następującym składzie: 

1) dr Stefan Artymowski – przewodniczący 

2) Piotr Piegat 

3) Sebastian Urbańczyk 

4) Małgorzata Maywald 

5) Jarosław Jaskólski. 

[…] 

§ 3 

Do zadań Kolegium należy szeroko pojęta promocja Muzeum w ramach realizowanych 

Projektów oraz opracowywanie strategii działań reklamowych i marketingowych dotyczących 

aktualnych w danym czasie Projektów. 

[…] 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania”. 
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 WYKONAWCA 

Po podpisaniu umowy rozpoczęły się intensywne przygotowania do przeprowadzenia 

procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W wyniku 

pierwszego przetargu nie udało się wyłonić wykonawcy. Wartość każdej ze złożonych ofert 

przewyższała bowiem kwotę przeznaczoną na ten cel przez inwestora. Kolejny przetarg także 

nie od razu zakończył się sukcesem, gdyż wartość najniższej oferty przewyższała kwotę 

inwestora o 400 000 tys. zł. Dzięki pomocy Samorządu Województwa Mazowieckiego 

i przyznaniu dodatkowych 400 000 tys. zł – można było wyłonić wykonawcę i rozpocząć 

roboty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6 listopada 2017 r., uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą remontu, 

firmą Furmanek Renewal Sp. z o.o. S.K.A. Od lewej: mgr Adam Bacławski – szef projektu, 

dyrektor ds. administracyjnych Muzeum Niepodległości, 

Małgorzata Łusiak – główna księgowa Muzeum Niepodległości, 

Diana Melion – prokurent, reprezentująca wykonawcę remontu, 

dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości. 

 

6 listopada 2017 r. w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów Muzeum podpisało umowę 

z wyłonionym w wyniku przetargu wykonawcą remontu, firmą Furmanek Renewal Sp. z o.o. 

Spółka Komandytowo-Akcyjna. Wejście na budowę nastąpiło 14 grudnia 2017 r. Przesunięcie 

w czasie udostępnienia placu budowy wynikało z trudności, jakie musiał przezwyciężyć 

inwestor, Muzeum Niepodległości, w związku z przeprowadzeniem się na czas prac do swojego 

oddziału, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. 
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Prace rozpoczęły się z rozmachem i dużym znawstwem tematu ze strony kadry 

kierowniczej firmy Furmanek Renewal Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna. Trudności 

towarzyszące tego typu robotom budowlanym przy zabytkach nieruchomych były 

rozwiązywane na bieżąco przez biuro projektowe oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

Nie wszystkie problemy udawało się rozwiązywać od razu. Ze względu na błędne dane 

na mapach do celów projektowych – konieczne było wykonywanie rysunków zamiennych. 

A w konsekwencji konieczne były nowe uzgodnienia z gestorami sieci. Utrudniało to niekiedy 

realizację prac zgodnie z opracowanym harmonogramem. Mimo to prace prowadzone były 

dynamicznie. 

Działania wszystkich stron procesu budowlanego zmierzają do możliwego zwiększenia 

tempa prac. Odbywające się w każdy czwartek spotkania koordynacyjne pozwalają 

rozwiązywać problemy na bieżąco, bezpośrednio na placu budowy, z udziałem projektantów, 

wykonawcy, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz inwestora. Spotkania są protokołowane, 

dokumentacja podlega okresowej kontroli inwestora zgodnie z obowiązującymi zasadami 

kontroli zarządczej.  

Odrębnie organizowane są spotkania koordynacyjne inwestycji. W trakcie tych spotkań 

omawiane są harmonogramy prac oraz trudności w ich realizacji. Cała dokumentacja jest 

dostępna u szefa projektu – Adama Bacławskiego, dyrektora ds. administracyjnych Muzeum 

Niepodległości. 
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 ZAKRES WYKONANYCH PRAC 

 Podbito fundamenty, co umożliwiło pogłębienie piwnic i uzyskanie nowej kubatury 

(STYCZEŃ–KWIECIEŃ 2018). 
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  Usunięto gruz z zasypanych po wojnie piwnic (LUTY–MARZEC 2018). 
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 Wykonano demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania 

oraz instalacji elektrycznej (LUTY–MARZEC 2018). 
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 Rozpoczęto wykonywanie nowych instalacji (LUTY 2018). 
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 Wykonano 85% nowych stropów żelbetowych nad piwnicami (LUTY–MAJ 2018). 
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 Sukcesywnie wykonywana jest instalacja podposadzkowa (LUTY–MAJ 2018). 
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 Wykonano częściowe betonowanie pierwszej warstwy posadzek piwnic 

(LUTY–MAJ 2018). 
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 Wyburzono strop, odgruzowano pomieszczenia i wykonano nową główną klatkę schodową, 

wiodącą do nowych pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy (sal multimedialnych, 

magazynów, szatni, w.c.); planuje się konserwację i eksponowanie odkrytych nawierzchni 

kamienno-ceglanych ścian nowej klatki schodowej. Schody umiejscowiono symetrycznie 

pod istniejącymi schodami dolnego westybulu (MARZEC–KWIECIEŃ 2018). 
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 Rozpoczęto remont elewacji: zbijane są odparzone tynki, naprawiane są elementy wystroju 

architektonicznego (POCZĄTEK MAJA 2018). 
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 Rozpoczęto remont więźby i pokrycia dachu (POCZĄTEK MAJA 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 30 z 49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 31 z 49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 32 z 49 
 

 Wyburzono stare i wykonano nowe żelbetowe schody zlokalizowane w dwóch alkierzach; 

dusza jednej z nowych klatek schodowych pełni zarazem funkcję szybu windowego 

(MAJ 2018). 
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 O PROJEKCIE W MEDIACH 

 7 marca 2017 r. na profilu Muzeum Niepodległości na Facebooku znalazła się informacja 

o uroczystości podpisania umowy z beneficjentami Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014–2020, która odbyła się dzień wcześniej w siedzibie MKiDN z udziałem 

wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego: 

https://www.facebook.com/Muzeum-Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-202329319793415/ 
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 17 marca 2017 r. materiał o projekcie wyemitował „Telewizyjny Kurier Warszawski”: 

https://warszawa.tvp.pl/29538880/duze-zmiany-w-muzeum-niepodleglosci 
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 W kwietniowym numerze z 2017 r. o dotacji napisał miesięcznik „Stolica”, patron Muzeum 

Niepodległości. 
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 W numerze 2 z 2017 r. (58) wydawanego przez Muzeum Niepodległości czasopisma 

humanistycznego „Niepodległość i Pamięć” ukazał się poświęcony projektowi artykuł 

Magdaleny Przybylskiej: 

http://muzeum-niepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2015/06/NIP-nr-258_2017-srodki.pdf 

   

http://muzeum-niepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2015/06/NIP-nr-258_2017-srodki.pdf
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 Od 1 sierpnia 2017 r. na profilu Muzeum Niepodległości na Facebooku pojawiały się 

informacje o, związanym z planowanym remontem, zamknięciu dla zwiedzających Pałacu 

Przebendowskich/Radziwiłłów: 

https://www.facebook.com/Muzeum-Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-202329319793415/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Muzeum-Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci-202329319793415/


Strona 40 z 49 
 

 6 listopada 2017 r. o planowanym remoncie napisał portal Kurier365.pl, patron medialny 

Muzeum Niepodległości: 

https://www.kurier365.pl/polityka-prywatno%C5%9Bci/27240-bardzo-potrzebny-remont-

wa%C5%BCnego-muzeum.html 
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 6 listopada 2017 r. w Radio Warszawa na temat historii pałacu i jego przyszłości mówili 

dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości, oraz Szymon Pabic, kierownik 

remontu: 

http://www.radiowarszawa.com.pl/umowa-na-remont-muzeum-niepodleglosci-podpisana/ 
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 7 listopada 2017 r. na stronie internetowej Muzeum Niepodległości i profilu na Facebooku 

znalazła się informacja o podpisaniu umowy z wykonawcą remontu: 

http://muzeum-niepodleglosci.pl/aktualnosci/remont-czas-zaczac/ 
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 9 listopada 2017 r. o przeobrażeniach Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów donosił portal 

NaszeMiasto.pl: 

http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/muzeum-niepodleglosci-bedzie-otwarte-w-2020-r-

niebawem,4304486,art,t,id,tm.html 
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 W kwietniowym numerze z 2018 r. zmianom w Muzeum Niepodległości dłuższy tekst 

poświęcił miesięcznik Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze. Serce Polski”. 
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 Informacja o realizowanych przez Muzeum Niepodległości projektach, które uzyskały 

dofinansowanie z Funduszy Europejskich, ukazuje się na drugiej i trzeciej stronie okładki 

wydawanego przez Muzeum kwartalnika – czasopisma humanistycznego „Niepodległość 

i Pamięć”. 
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 PATRONI MEDIALNI  

MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE 
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 MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE 

al. Solidarności 62, 00-240 Warszawa 

Adres podczas remontu: 

ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa 

22 827 37 70 (sekretariat), sekretariat@muzeumniepodleglosci.art.pl 

www.muzeum-niepodleglosci.pl 

Dyrektor: dr Tadeusz Skoczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDZIAŁY MUZEUM: 

 Muzeum Więzienia Pawiak 

ul. Dzielna 24/26, 00-001 Warszawa 

22 831 92 89, pawiak@muzeumniepodleglosci.art.pl 

 Mauzoleum Walki i Męczeństwa 

(filia Muzeum Więzienia Pawiak) 

al. Szucha 25, 00-580 Warszawa 

22 629 49 19, szucha@muzeumniepodleglosci.art.pl 

 Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 

ul. Skazańców 25, 01-532 Warszawa 

22 839 12 68, xpawilon@muzeumniepodleglosci.art.pl 

 

Muzeum Niepodległości w Warszawie  

jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
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